

**План – график
введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)
в МБОУ «Лозовская основная общеобразовательная школа»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.1.	Организация деятельности школьной рабочей группы, координирующей введение ФООП в общеобразовательной организации (ОО)	апрель 2023	Цемина И.Е., директор школы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном и школьном уровнях
1.2.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	до 1 мая 2023	Цемина И.Е., директор школы	Определены на уровне образовательной организации мероприятия по введению ФООП
1.3.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с критериями готовности к введению ФООП, утверждёнными приказом министерства образования Белгородской области от 17.04.2023 г. № 1222 (приложения 3,4)	до 10 мая 2023	Школьная рабочая группа по введению ФООП	Определены дефициты при введении ФООП, разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
1.4.	Участие в совещаниях, проводимых министерством образования Белгородской области, БелИРО, УО Ровеньского района по вопросам введения ФООП	по плану министерства образования Белгородской области, БелИРО, УО	Цемина И.Е., директор школы, Мягкая Г.В., заместитель директора	Рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения введения ФООП

1.5.	Организация участия педагогов учреждения в совещаниях, проводимых министерством образования Белгородской области, БелИРО, УО Ровеньского района по вопросам введения ФООП	по плану министерства образования Белгородской области, БелИРО, УО	Мягкая Г.В., заместитель директора	Рассмотрены вопросы нормативно-правового и информационно-методического обеспечения введения ФООП
<i>2. Методическое обеспечение введения ФООП</i>				
2.1.	Активизация работы школьных методических объединений учителей по уровням по рассмотрению вопросов введения ФООП, использованию результативных практик	апрель - декабрь 2023	Мягкая Г.В., заместитель директора, руководители ШМО	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП
2.2.	Участие в районных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах, мастер-классах по актуальным вопросам введения ФООП	апрель – август 2023	Мягкая Г.В., заместитель директора, руководители ШМО	Обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
2.3.	Организация использования методических пособий по учебным предметам в общеобразовательных учреждениях	апрель-август 2023	Мягкая Г.В., заместитель директора, руководители ШМО	Сформированы и доведены до педагогов способы достижения планируемых образовательных результатов по учебным предметам
2.4.	Организация включения в педагогическую деятельность педагогов федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	июнь - август 2023	Мягкая Г.В., заместитель директора, руководители ШМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебным занятиям. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе
2.5.	Обеспечение функционирования системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	до 1 июля 2023	Мягкая Г.В., заместитель директора	Проведены необходимые мероприятия по подготовке каждого педагога к работе по реализации ФООП
<i>3. Кадровое обеспечение введения ФООП</i>				

3.1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, всех педагогических работников, по вопросам введения ФООП	апрель - август 2023	Цемина И.Е., директор школы, Мягкая Г.В., заместитель директора	Обеспечена готовность педагогического коллектива к введению ФООП с 1 сентября 2023 г.
<i>4. Мониторинг готовности к введению ФООП</i>				
4.1.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в общеобразовательном учреждении в соответствии с критериями готовности общеобразовательной организации к введению ФООП (приложение 4 к приказу министерства образования Белгородской области от 17 апреля 2023 года № 1222)	до 10 мая 2023	Цемина И.Е., директор школы, Мягкая Г.В., заместитель директора	Определены дефициты по введению ФООП, направления деятельности по их ликвидации
4.2.	Проведение самодиагностики материально-технических условий при введении ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	до 1 июля 2023	Цемина И.Е., директор школы, Мягкая Г.В., заместитель директора	Определены дефициты и способы их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса
4.3.	Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП в соответствии с системой диагностики, разработанной министерством образования Белгородской области, БелИРО	апрель-август 2023	Цемина И.Е., директор школы, Мягкая Г.В., заместитель директора	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФООП, качества реализации ФООП.
4.4.	Внедрение системы мониторинга качества реализации ФООП общеобразовательными учреждениями	сентябрь – октябрь 2023	Цемина И.Е., директор школы, Мягкая Г.В., заместитель директора	Обеспечен контроль качества введения ФООП в общеобразовательном учреждении
<i>5. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				

5.1.	Информирование общественности через средства массовой информации, посредством размещения информации в социальных сетях о подготовке и успешных практиках введения ФООП	ежемесячно, 2023	Мягкая Г.В., заместитель директора	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при введении ФООП
5.2.	Ведение раздела, посвящённого вопросам введения и реализации ФООП, на официальном сайте общеобразовательного учреждения	постоянно	Мягкая Г.В., заместитель директора	Организация информирования по актуальным вопросам введения и реализации ФООП